Diagramma di Gantt	Durata	Impresa esecutrice
Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	
Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione	1/1	
Ponteggio metallico fisso	3/3	
Trasporto in cantiere materiale da costruzione	1/1	
Allestimento dell'impianto elettrico e di terra del cantiere	1/1	
Rimozione lastre dall'alto	2/2	
Demolizione di strutture in calcestruzzo	2/2	
Scavi per realizzazione fondazione	1/1	
Fondazioni in cls armato	11/20	
Setti in calcestruzzo	7/10	
Vespaio areato con iglù o cupolette in PVC	3/3	
Pilastri e Muri perimetrali in calcestruzzo	15/19	
Posa lloculi e ossari in cls prefabbricati	7/7	
Solaio a pannelli tipo predalles	16/22	
Travi di collegamento in cemento gettato in opera	5/5	
Copertura in murricci e tavelloni	6/6	
Realizzazione di copertura in lastre ondulate	5/7	
Montaggio converse, canali, scossaline con ponteggio	3/3	
Formazione e chiusura di tracce e fori per impianti	2/2	
Impianto elettrico per illuminazione votiva	6/8	
Intonaco esterno tradizionale manuale	7/9	
Tinteggiatura pareti esterne	8/8	
Posa in opera marmi pavimenti, lloculi e ossari	12/12	
Realizzazione impianto fognario per scarico acque da copertura	5/5	
Sistemazioni esterne-spargimento pietrisco	3/4	
Installazione di rampa esterna in metallo	1/1	
Smobilizzo cantiere		
Accessi e circolazione in cantiere mezzi	1/1	
Ponteggio metallico fisso	2/2	
Installazione e smontaggio lavori nuova costruzione	1/1